

Tidsplan for nedlæggelse af Brørupskolen afdeling Holmeå

Dato	Møder med borgere og bestyrelser	Politiske møder	Indhold	Mål
D. 20. april 2026		Udvalget for Skoler, Børn og Familier	De konkrete konsekvenser af ny skolestruktur indstilles og behandles og sendes til byrådets anbefaling.	
D. 28. april 2026		Byrådet	Anbefaling fra Udvalget Skoler, Børn og Familier behandles, godkendes og efterfølgende sendes i offentlig høring i 8 uger	At de principielle beslutninger i sammenhængsplanen bliver konkretiseret.
D. 29. april 2026 – 24. juni 2026	Berørte bestyrelser		Behandler høringsmateriale og indsender høringssvar	Kvalificering af endelig politiske beslutning
August 2026	Dialog med Lindknud lokalråd og Udvalget for Skoler, Børn og Familier		Drøftelse af den fremtidige anvendelse af lokalerne i Brørupskolen afdeling Holmeå	
D. 18. August 2026		Udvalget for Skoler, Børn og Familier	Sender endelig beslutning om udmøntning af skolestrukturen til ØK og Byrådets anbefaling	At der kommer en anbefaling
D. 25. August & 1. september 2026		ØK og Byrådet	Byrådet behandler udvalgets anbefaling	At beslutningerne bliver gjort endelige til udmøntning.
D. 1. august 2027			Hvis Udvalget indstiller Brørupskolen afdeling Holmeå til lukning og Byrådet godkender det – så sker ændringen fra 1. august 2027	